
                    Rzeszów, 21.06.2023r. 

Objaśnienia do tabeli:  kolorem zielonym – wykonano, kolorem żółtym – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje 
    N, E, S, W – kierunki geograficzne 
 

 

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 12 

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P5, P6, P7.  

OBIEKT: Budynek P7 

ROBOTY WYKONANE: od 15.05.2022r. do 21.06.2023r. 

 

Lp Zakres
1 Prace ziemne (wykop, chudy beton)
2 Konstrukcja budynku -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A
3 Pokrycie dachowe
4 Ścianki działowe -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
5 Instalacje podtynkowe sanitarne -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
6 Instalacje podtynkowe elektryczne -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
7 Instalacje podposadzkowe sanitarne -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
8 Instalacje podposadzkowe elektryczne -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
9 Tynki wewnętrzne -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
10 Wylewki -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
11 Stolarka okienna -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
12 Elewacja
13 Balustrady balkonowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
14 Przegrody balkonowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
15 Wykończenie balkonów - płytki 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
16 Grzejniki w mieszkaniach 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
17 Stolarka drzwiowa -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
18 Ślusarka aluminiowa -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
19 Balustrady schodowe -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
20 Wykończenie klatek schodowych - płytki -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
21 Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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