
                     Rzeszów, dnia: 31.10.2023 

 

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 8 

 

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi. 

OBIEKT: Budynek G4 

ROBOTY WYKONANE: od 17.10.2023 do 31.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia do tabeli: 

Kolorem zielonym – wykonano     Kolorem żółtym – w trakcie realizacji  K – klatka schodowa A – attyka -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje E, W, N, S – Kierunki geograficzne 

  

ZAKRES Klatka 1 Klatka 2 

Prace ziemne - wykop GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. 

Płyta fundamentowa GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. 

Strop patio CZĘŚĆ PŁN. CZĘŚĆ PŁD. CZĘŚĆ PŁD. 

Konstrukcja -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 

Pokrycie dachowe   

Ścianki działowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalacje podtynkowe sanitarne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalacje podtynkowe elektryczne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stolarka okienna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



                     Rzeszów, dnia: 31.10.2023 

 

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 8 

 

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi. 

OBIEKT: Budynek G5 

ROBOTY WYKONANE: od 17.10.2023 do 31.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia do tabeli: 

Kolorem zielonym – wykonano     Kolorem żółtym – w trakcie realizacji  K – klatka schodowa A – attyka -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10– Kondygnacje  E, W, N, S – Kierunki geograficzne 

 

  

ZAKRES Klatka 1 Klatka 2 Klatka 3 

Prace ziemne - wykop GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. 

Płyta fundamentowa GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. GARAŻ OD PŁN. BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. 

Strop patio CZĘŚĆ PŁN. CZĘŚĆ PŁD. CZĘŚĆ PŁN. CZĘŚĆ PŁD. CZĘŚĆ PŁN. CZĘŚĆ PŁD. 

Konstrukcja -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 

Pokrycie dachowe    

Ścianki działowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalacje podtynkowe sanitarne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalacje podtynkowe 
elektryczne 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stolarka okienna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



                     Rzeszów, dnia: 31.10.2023 

 

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 8 

 

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi. 

OBIEKT: Budynek G6 

ROBOTY WYKONANE: od 17.10.2023 do 31.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia do tabeli: 

Kolorem zielonym – wykonano     Kolorem żółtym – w trakcie realizacji  K – klatka schodowa A – attyka -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje E, W, N, S – Kierunki geograficzne 

 

ZAKRES Klatka 1 Klatka 2 

Prace ziemne - wykop BUDYNEK BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. 

Płyta fundamentowa BUDYNEK BUDYNEK GARAŻ OD PŁD. 

Konstrukcja -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Pokrycie dachowe   

Ścianki działowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Instalacje podtynkowe sanitarne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Instalacje podtynkowe elektryczne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Stolarka okienna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


