

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P8, P9, P10.

OBIEKT: **Budynek P8**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.12.2024r.

		BUDYNEK P8																					
Lp	Zakres	Klatka 1											Klatka 2										
		BUDYNEK					GARAŻ						BUDYNEK					GARAŻ					
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)																						
2	Konstrukcja budynku	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A
3	Pokrycie dachowe																						
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K
12	Elewacja	N			E			S			W		N			E			S			W	
13	Balustrady balkonowe	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
14	Przegrody balkonowe	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
15	Wykończenie balkonów - płytki	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
16	Grzejniki w mieszkaniach	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P8, P9, P10.

OBIEKT: **Budynek P9**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.12.2024r.

		BUDYNEK P9																							
Lp	Zakres	Klatka 1												Klatka 2											
		BUDYNEK						GARAŻ						BUDYNEK						GARAŻ					
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A		
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)																								
2	Konstrukcja budynku																								
3	Pokrycie dachowe																								
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		
12	Elewacja	N		E		S		W		N		E		S		W									
13	Balustrady balkonowe	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
14	Przegrody balkonowe	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
15	Wykończenie balkonów - płytki	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
16	Grzejniki w mieszkaniach	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	✕	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	✕		

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P8, P9, P10.

OBIEKT: **Budynek P10**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.12.2024r..

		BUDYNEK P10																							
Lp	Zakres	Klatka 1												Klatka 2											
		BUDYNEK						GARAŻ						BUDYNEK						GARAŻ					
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	
1	Prace ziemne (wykop, chudy beton)																								
2	Konstrukcja budynku	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	A	
3	Pokrycie dachowe																								
4	Ścianki działowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
5	Instalacje podtynkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
6	Instalacje podtynkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
7	Instalacje podposadzkowe sanitarne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
8	Instalacje podposadzkowe elektryczne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
9	Tynki wewnętrzne	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
10	Wylewki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
11	Stolarka okienna	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	K	
12	Elewacja	N			E			S			W			N			E			S			W		
13	Balustrady balkonowe	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
14	Przegrody balkonowe	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
15	Wykończenie balkonów - płytki	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
16	Grzejniki w mieszkaniach	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
17	Stolarka drzwiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
18	Ślusarka aluminiowa	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
19	Balustrady schodowe	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
20	Wykończenie klatek schodowych - płytki	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	
21	Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	×	

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne